

Изменения в проектную декларацию

по строительству многоквартирного 12-16 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (позиция 6,6а) в I микрорайоне Западного жилого района в г. Новочебоксарск, расположенного в городе Новочебоксарск Чувашской Республики

Дата публикации изменений в проектную декларацию на сайте 16 августа 2017 года

Раздел 11. «О разрешении на строительство» и Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции :

Раздел 11. О разрешении на строительство

11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство RU21240000-09 21-24-03-2016
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство 27 февраля 2015 года 20 февраля 2016 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 19 ноября 2018 года, 19 ноября 2017 года, 26 февраля 2017 года,
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 15 августа 2017 года
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства - <u>20 процентов готовности</u>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 3 квартал 2016 года
	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>40 процентов готовности</u>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- 4 квартал 2016 года
	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>60 процентов готовности</u>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- 1 квартал 2017 года
	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>80 процентов готовности</u>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- 2 квартал 2017 года
	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства- <u>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</u>
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства (ввод дома в эксплуатацию) – 2 квартал 2018 года

ДИРЕКТОР ООО «ОРГТЕХСТРОЙ»



Р.З. АДЖИМИРОВ