

Изменения в проектную декларацию

по строительству многоквартирного 12-16 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (позиция 6,6а) в I-микрорайоне Западного жилого района в г. Новочебоксарск, расположенного в городе Новочебоксарск Чувашской Республики

Редакция 23 мая 2018 года

Дата публикации изменений в проектную декларацию на сайте 23 мая 2018 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1.1	17.1.1	Этап реализации проекта строительства - <u>20 процентов готовности</u>
17.1.2	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - <u>3 квартал 2016 года</u>
17.1.1.1.	17.1.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>40 процентов готовности</u>
17.1.1.2.	17.1.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- <u>4 квартал 2016 года</u>
17.1.1.1.	17.1.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>60 процентов готовности</u>
17.1.1.2.	17.1.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- <u>1 квартал 2017 года</u>
17.1.1.1.	17.1.1.1.	Этап реализации проекта строительства - <u>80 процентов готовности</u>
17.1.1.2.	17.1.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- <u>2 квартал 2017 года</u>
17.1.1.	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства- <u>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</u>
17.1.	17.1.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства (ввод дома в эксплуатацию) — <u>4 квартал 2018 года</u>



ДИРЕКТОР ООО «ОРГТЕХСТРОЙ

Р.З. АДЖИМИРОВ