

Изменение № 10

в проектную декларацию по строительству многоквартирного 12-16 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями в I микрорайоне Западного жилого района в г. Новочебоксарск (позиция 6,6а)

*Дата публикации изменений №10 03 февраля 2016 г.
на сайте www.orgtexstroy21.pf*

Пункт 2 раздела 2 проектной декларации «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Строительство многоквартирного 12-16 этажный жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями будет осуществляться в два этапа:

I этап: строительство 12 этажных блок-секций А и Б ,

II этап: строительство 12 этажных блок секций Г, Д и шестнадцатиэтажной блок-секции В.

Сроки реализации первого этапа:

начало строительства – март 2015 г.

планируемый срок окончания строительства – III квартал 2016 г.

Сроки реализации второго этапа:

начало строительства – март 2015 г.

планируемый срок окончания строительства – III квартал 2017 г.

Планируемый срок передачи Объектов участникам долевого строительства - 6 месяцев после получения Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Пункт 11 раздела 2 проектной декларации «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

первый этап строительства: 3 квартал 2016 года

второй этап строительства: 3 квартал 2017 года

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке здания: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Директор

Р.З.Аджимиров